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Keskinäisellä Vakuutusyhtiö Fennialla on useita sovelluskehitysprojekteja, joissa 
hyödynnetään ulkomailla olevaa työvoimaa. Fyysisten kannettavien tietokoneiden 
lähettäminen ulkomaille oli hyvin hankalaa, koska osa työasemista katosi matkalla eikä 
etätyönteko onnistunut suuren verkkoviiveen takia. Fennian täytyi keksiä vaihtoehtoinen tapa 
tarvittavien työvälineiden toimittamiseksi. Päätettiin, että paras vaihtoehto olisi tarjota 
virtuaalikoneita kehittäjille käyttämällä VDI(Virtual Desktop Infrastructure)- ratkaisua. 
 
Tietoturva nousi yhdeksi huolenaiheista, koska osa projekteissa käytettävästä työvoimasta oli 
Fennian ulkopuolista. Ulkoliikenne pystyttiin salaamaan Fennian nykyisen mallin mukaisesti, 
mutta yhtiön sisäverkon liikenne piti saada salatuksi sekä pääsyä sisäverkon sisällä rajattua. 
Rajoituksia ei ollut aiemmin tehty vaan jouduttiin pohtimaan kuinka rajoitukset tultaisiin 
tekemään. 
 
Opinnäytetyössä kuvataan virtualisointiprojektin pilottivaihe. Työssä käsitellään 
pilottijärjestelmän pystyttäminen, verkkoratkaisu sekä järjestelmässä ilmenneet ongelmat. 
Projektin tavoitteena oli käyttää virtuaalisia sovelluksia, joten opinnäytetyössä käsitellään 
myös projektin sivuhaarana ollutta sovellusvirtualisointia ja siinä kohdattuja ongelmia. Työ on 
rajattu vain projektin pilottivaiheeseen, koska projekti ei ollut edennyt tuotantovaiheeseen. 
Pilottivaiheen lopussa oli kuitenkin jo saavutettu projektin tavoitetila ja järjestelmää voitiin 
käyttää sovelluskehitykseen.  
 
Työssä käytettävä lähestymistapana on toimintatutkimus. Toimintatutkimuksella pyrittiin 
ratkaisemaan järjestelmän ongelmia ja parantamaan järjestelmän toimivuutta. 
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Mutual Insurance Company Fennia has many software development projects that utilize 
people living outside of Finland. Shipping physical laptops appeared to be difficult as half of 
the laptops disappeared during the shipping. High network latency also made distance 
working impossible. Fennia had to think of an alternative way to supply the means to work. It 
was decided that the best is to offer virtual machines to developers using VDI(Virtual Desktop 
Infrastructure) solution. 
 
Security arose as an issue as some of the people utilized in the projects are not Fennia 
employees. External network traffic could be encrypted with Fennia's current VPN solution 
but the internal network traffic also needed to be encrypted and access restricted. Access 
restrictions had not been introduced before and needed to be considered.  
 
This thesis describes the pilot phase of the virtualization project. This project will involve the 
setting up of the pilot environment, network solutions and problems encountered in the 
virtual environment. One of the project objectives was to use virtual applications; therefore 
the thesis will also describe software virtualization, which was part of the project. The thesis 
is limited to only the pilot phase because the project had not reached production stage yet. 
At the end of the pilot phase the main objective had been reached and virtual machines could 
be used for software development. 
 
The approach used in this study is action based research. The action based research aimed at 
solving the problems encountered in virtual environment in order to improve the 
performance. 
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Käsitteet 
 
AD, Active Directory eli aktiivihakemisto on Windows palvelimien palvelu, joka sisältää tiedot 
käyttäjistä ja työasemista. 
 
Catalog on tietystä imagesta tehty virtuaalikoneiden kokoelma, katalogi. Näistä kokoelmista 
luodaan koneryhmiä, mitä julkaistaan käyttäjille kirjautumisportaalin kautta. 
 
CIFS, Common Internet File System, on protokolla, joka mahdollistaa tiedostojen ja 
palveluiden käytön verkon yli. 
 
Desktop Groupit eli koneryhmät ovat mitä käyttäjät näkevät kirjautusmiportaalin kautta. 
Desktop Groupit luodaan käyttäen tiettyä katalogia. Desktop Group voi sisältää useamman 
katalogin koneita. 
 
Desktop Studio on Citrix Xendesktopin hallintaohjelmisto, jolla luodaan ja hallitaan 
virtuaalikoneita. 
 
Desktop Director on Citrix Xendesktopin helpdeskin työvälineeksi tarkoitettu hallintasovellus. 
 
DNS, Domain Name, Service on nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa verkko-osoitteita IP -
osoitteiksi. 
 
DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, on verkkoprotokolla, jonka tehtävä on jakaa IP -
osoitteita verkossa oleville työasemille. 
 
FQDN, Fully Qualified Domain Name, määrittää tarkan paikan verkon nimipalvelussa, jolla 
laite voidaan tunnistaa  
 
Hypervisor nimitys tulee siitä, että sillä on enemmän vastuualueita kuin normaalilla 
supervisorilla(valvojalla). Hypervisor on ohjelma, jonka vuoksi yhdellä fyysisellä alustalla voi 
olla useampi virtuaalikone, jotka käyttävät samoja resursseja. Hypervisor valvoo, että 
työasemat eivät häiritse toisiaan ja allokoi niille tarvittavia resursseja. 
 
ICA, Independent Computing Architecture, on Citrixin kehittämä verkkoprotokolla 
virtuaalikoneiden datayhteyttä varten. 
 
Image eli levykuva on arkistotiedosto, joka sisältää esimerkiksi käyttöjärjestelmän, johon on 
valmiiksi asennettu ohjelmat ja tehty määritykset. 
 
LAN, Local Area Network, on useamman samaan verkkoon yhdistäneen työaseman 
tietokoneverkko, esimerkiksi yrityksen sisäverkko. 
 
 
 
 
Master -kone on virtuaalikone, jota käytetään katalogien luomiseen Citrix Xendekstopissa. 
 
RDP, Remote Desktop Protocol, on Microsoftin kehittämä etäyhteysprotokolla. 
 
SSL, Secure Sockets Layer, on verkon salausmenetelmä, jossa hyödynnetään sertifikaatteja 
tunnistautumiseen. 
 
TMG, Microsoft Forefront Threat Management Gateway, on palomuuriohjelma, jolla voidaan 
hallita verkkoliikennettä.  
 
Työasema on fyysinen pöytäkone tai kannettava tietokone. 
 
VDI, Virtual Desktop Infrastructure eli virtualinen työasemaympäristö. 
 
VPN, Virtual Private Network on tekniikka, jolla voidaan luoda yhteys kahden eri verkon 
välille. 
 
Web interface on selaimen kautta käytettävä kirjautumispalvelu Xendesktop -järjestelmään. 
 
XD5, Xendesktop 5 on Citrixin kehittämä työasemavirtualisointiohjelmisto. 
 
 
 
1 Johdanto 
 
Palvelinvirtualisointi on nykypäivänä niin yleistä, että se on jo lähempänä standardia kuin 
poikkeusta. Työasemavirtualisointi on kasvava trendi IT -maailmassa, varsinkin kun 
etätyöskely on päivä päivältä yleisempää yrityksissä. Etätyöskentelyssä onkin hyvin tärkeää, 
että kaikki tarvittava tieto on nopeasti ja tietoturvallisesti saatavilla pitkien matkojen 
päähän. Vasta nykyaikainen teknologia on mahdollistanut varteen otettavan ratkaisun tähän 
ongelmaan. Ideologia on elänyt kauemmin ja tuotteitakin on ollut markkinoilla, mutta niillä ei 
ole pystytty vastaamaan etätyöskentelyn vaatimiin tarpeisiin tarpeeksi monipuolisesti. 
 
Työasemavirtualisoinnilla pyritään ratkaisemaan henkilökohtaisen työpöydän siirtyminen 
henkilön mukana, riippumatta millä työasemalla tai missä henkilö työskentelee. Ulkomailla 
tapahtuva kehitystyö on yritykselle arvokasta, joten työvälineiden toimivuus on taattava. 
Fyysisissä työasemissa on useita osia, jotka voivat hajota tai vaikeuttaa työasemalla 
työskentelyä: ohjelmissa voi esiintyä virheitä ja fyysinen työasema on altis anastamiselle. 
Uuden työaseman toimittaminen voi kestää useamman päivän, minkä aikana työntekijä ei voi 
tehdä työtään. Työasema voi hävitä matkalla, jolloin joudutaan lähettämään uusi työasema, 
mutta ei ole takeita, että sekään pääsee perille asti. Fyysinen työasema sisältää tietoa, joka 
voi hävitä ja näin kriittinen tapahtuma voi olla katastrofaalista työntekijälle tai projektille.  
 
Virtualisoinnilla voidaan ehkäistä kaikki edellä mainittu. Virtuaalikone ei sisällä mitään tietoa, 
vaan kaikki tieto on tallennettu verkkolevyille, jotka ovat varmuuskopioinnin piirissä. 
Virtuaalikone ei voi hajota, mikäli kone ei toimi, voidaan käyttäjälle osoittaa uusi minuuteissa 
eikä päivissä. Virtuaalikonetta ei voida varastaa ja virtuaalikoneiden ollessa samassa verkossa 
palvelimien ja kehitysympäristöjen kanssa, on kaikki data saatavilla nopeiden yhteyksien 
päässä. Dataa ei näin jouduta lähettämään satojen tai tuhansien kilometrien matkaa 
edestakaisin. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda virtualinen työasemaratkaisu, jossa työasemat ja 
ohjelmat on virtualisoitu. Järjestelmää on määrä käyttää ulkomailla asuvien 
sovelluskehittäjien työratkaisuna. Opinnäytetyö käsittelee virtualisointiprojektin tavoitteita, 
virtualisoinnin hyötyjä, tuotevalintaa, järjestelmän pystyttämistä sekä projektissa kohdattuja 
ongelmatilanteita sen pilottivaiheessa. Lopussa esitellään tulokset ja johtopäätökset.  
 
Opinnäytetyössä käsitellään lyhyesti myös projektin aikana tehtyä sovellusvirtualisointia sekä 
järjestelmän verkkoratkaisua. Aineistona opinnäytetyössä käytetään työasema -ja 
sovelluvirtualisointikursseilta saatua materiaalia ja tietoa sekä projektin aikana tehtyjä 
dokumentteja ja leikekuvia.
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2 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia  
 
Fennia-ryhmä on itsenäinen, suomalainen ja keskinäinen, asiakkaiden omistama 
vakuutusryhmä. Se syntyi vakuutusalan uudelleenjärjestelyiden yhteydessä vuonna 1998. 
Fennian juuret ulottuvat vuoteen 1882, jolloin perustettiin ensimmäinen suomalainen 
vakuutusyhtiö, Palovakuutusyhtiö Fennia. Fennia ryhmään kuuluu kolme vakuutusyhtiötä: 
vahinkovakuutusyhtiö Fennia, työeläkeyhtiö Eläke-Fennia ja henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia. 
Lisäksi ryhmään kuuluu Fennian tytäryhtiö eFennia, joka on erikoistunut verkkopalveluihin. 
Fennian päätoimisto sijaitsee Helsingissä Pasilassa ja kentän konttoreita on yli 60 kappaletta 
ympäri Suomea. Kuvassa 1 on Fennian muutoksen vuodet. (Fennia ryhmä) 
 
 
 
Kuva 1 Fennian historia (Fennia-ryhmä) 
 
Vuonna 2009 Fennian henkilöstömäärä oli noin 1000. Kentällä työskenteli 55 prosenttia ja 
pääkonttorissa 45 prosenttia työntekijöistä. Eläke-Fenniassa työskentelee noin 250 henkilöä ja 
Henki-Fenniassa 100 henkilöä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 567 miljoona euroa. Fennian 
organisaatio koostuu 12 eri kokonaisuudesta: asiakasyhteyksistä, vakuutuksista ja 
korvauksista, sijoituksista ja asiakasrahoituksista, tietohallinnosta, lakiasioista, kehityksestä, 
HR-palveluista, taloudesta, viestinnästä, sisäisestä tarkastuksesta, markkinoinnista ja 
asiakasviestinnästä sekä aktuaarista. Fennian tärkeimmät tuotteet ovat ajoneuvovakuutukset, 
henkivakuutukset, lakisääteiset tapaturmavakuutukset, omaisuusvakuutukset ja yritysturva. 
(Fennia-ryhmä.) Kuvassa 2 on Fennian organisaatiorakenne vuonna 2011. 
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Kuva 2 Fennian organisaatio 2011 (Fennia 2011) 
 
3 Tutkimusmenetelmä 
 
Työssä käytetään lähestymistapana toimintatutkimusta. Toimintatutkimus on osallistavaa 
tutkimusta, jolla pyritään ratkaisemaan käytännön ongelma ja saamaan aikaan muutosta. 
Toimintatutkimuksella pyritään ratkaisemaan organisaatiossa ilmenevä käytännön ongelma ja 
tuottaa siitä uutta tietoa sekä ymmärrystä. Toimintatutkimus on lähestymistapa, jossa ollaan 
kiinnostuneita siitä miten asioiden pitäisi olla, eikä vain siitä, miten ne ovat. (Ojasalo, 
Moilanen & Ritalahti 2009, 58.) Toimintatutkimus soveltuu erinomaisesti tutkimukselliseen 
kehitystyöhön. 
 
Kehittämiseen liitetään usein sana tutkimus; tutkimus ja kehittäminen siis liittyvät usein 
yhteen(Ojasalo ym. 2009, 17). Tutkimuksellisuus ymmärretään usein kapeasti vain tiettyinä 
menetelminä. Se on paljon keskeisempi osaamisalue, jota tarvitaan paljon työelämässä. 
Tutkimuksellisessa kehitystyössä tutkimuksellisuus ilmenee siten, että kehittäminen etenee 
järjestelmällisesti, analyyttisesti ja kriittisesti (Ojasalo ym, 2009, 21.) 
 
Tutkimuksellisen tutkimisen prosessi etenee suunnittelun kautta toteutukseen ja arviointiin ja 
taas suunnitteluun, kuten kuvassa 3 on kuvattuna. Prosessia käytettiin eri Master- versioiden 
luonnissa. Ensin suunniteltiin, millainen olisi riittävä työasematyyppi, tämän jälkeen kokeiltiin 
ja testituloksia arvioimalla päätettiin jatkotoimenpiteet.  
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Kuva 3 Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi(Ojasalo ym. 2009, 23). 
 
Tutkimuksellisen kehittämishankkeen lähtökohtana ovat kehittämisenkohteen tunnistaminen 
ja siihen liittyvien tekijöiden ymmärtäminen. Kehittämishankkeen tarkoituksena on saada 
aikaan jonkinlainen muutos kuten uusi liiketoimintamalli, prosessin kehittäminen tai uuden 
menetelmän kehittäminen(Ojasalo ym. 2009, 24). 
 
Fennia toimii yhteistyössä useamman ohjelmointiyrityksen kanssa ja Fennialla on vastuu 
toimittaa tarvittavat työvälineet yhteistyöprojekteihin. Osa projekteissa työskentelevistä 
henkilöistä asuu Suomen ulkopuolella. Ulkomailla tapahtuva kehitystyö tapahtuu Fennian 
verkossa etäyhteyden avulla ja yhteydet eivät aina ole optimaaleja suurien tietomäärien 
lähettämiseen.  Tutkimusongelma on tarvittavien työvälineiden toimittaminen ulkomailla 
toimiville sovelluskehittäjille. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla voidaan toimittaa 
kehittäjille tehokkaat ja toimintavarmat virtuaalikoneet. Fennia hyötyy kun fyysisiä 
työasemia ei tarvitse hankkia tai huoltaa, ja kehitettävien sovelluksien sovellusdata pystyy 
turvattuna. Kehitettävät sovellukset ovat niin liiketaloudellisia, kuin Fennian sisäisiä 
vakuutusalaan liittyviä sovelluksia. 
 
4 Virtualisoinnin määritelmä 
 
Mitä on virtualisointi? Entinen Microsoftin Servers and Tools -osaston johtaja Bob Muglia 
määrittelee sen olevan lähestymistapa, jolla voidaan eristää tietokoneen eri kerrokset - 
laitteiston, ohjelmiston, datan, verkon ja varastoinnin toisistaan (Muglia 2007). 
 
Yksinkertaisimmillaan virtualisointi tarkoittaa sovellusten ajamista virtuaalikoneilla fyysisten 
sijaan. Tekniikka, millä pystytään jakamaan ja hyödyntämään palvelimien tehoja tehokkaasti. 
Fyysisiä laitteita tietenkin tarvitaan virtuaalikoneiden alustaksi mutta niitä ei ole sidottu 
yhteen. Yhdellä fyysisellä laitteella voidaan ajaa useaa virtuaalikonetta samanaikaisesti. 
Kuvassa 4 on esitetty virtualisoinnin hyötyä. 
 
S T A 
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Kuva 4 Virtualisoinin hyöty (VMware Inc. 2006) 
 
4.1 Virtualisoinnin historia 
Virtualisoinnin historia juontaa 1960 -luvulle, jolloin IBM sovelsi virtualisointitekniikkaa 
mainframe -koneeseen. Tuon ajan mainframe -koneet olivat kalliita ja suurikokoisia, eikä 
niillä voitu suorittaa useaa samanaikaista tehtävää. Virtualisointi mahdollisti usean 
samanaikaisen tehtävä suorittamisen koneella, jolloin konetta pystyttiin hyödyntämään 
tehokkaammin. Kun x86 arkkitehtuurin tietokoneet ja palvelimet ilmestyivät markkinoille 
1980- ja 1990 -luvulla, ne syrjäyttivät virtualisoinnin tarpeen halvan hinnan vuoksi. Kuitenkin 
suuret ylläpito- ja huoltokustannukset ja infrastruktuurin kasvu johtivat samoihin ongelmiin 
kuin 1960 -luvulla. Palvelinta yleensä käytetään vain yhden sovelluksen ajamiseen, jotta 
estettäisiin ohjelmien väliset ongelmatilanteet. Näin palvelimesta käytetään keskimäärin noin 
10 - 15 % koko palvelimen kapasiteetista. Virtualisoinnin tarve tuli ajakohtaiseksi. VMware 
julkisti ensimmäisenä yhtiönä virtualisointiohjelmiston x86 alustalle vuonna 1999. 
Virtualisoinnilla pystyttiin alentamaan kustannuksia ja infrastruktuurin kokoa, sekä 
helpottamaan ylläpitoa. (VMware Inc. 2011) 
 
4.2 Virtualisoinnin hyötyjä 
Virtualisoinnin hyödyt voidaan kiteyttää työasemakustannusten pienentymiseen sekä hallinnan 
helpottumiseen että tietoturvan paranemiseen. Virtualisoinnin avulla voidaan hyödyntää jo 
olemassa olevia fyysisiä työasemia ja kannettavia, eikä uusia tietokoneita tarvitse hankkia. 
Virtuaalikoneiden sijaitessa konesaleissa, ei data milloinkaan sijaitse käyttäjän työasemalla ja 
varmuuskopiointi on helppoa, sekä tiedostot pysyvät turvattuina ulkopuolisilta (ArrowECS 
2008). Seuraavaksi esitetyt tapaustutkimukset vahvistavat yllä olevia oletuksia. Campbell 
Unionin lukiopiirin ja Avianca Airlinesin tapauksista ilmenee, kuinka paljon virtualisoinnista 
voidaan hyötyä. 
 
 
13 
 
 
4.2.1 Case Campbell Union High School District 
 
Campbell Unionin lukiopiiri sijaitsee Yhdysvalloissa Pohjois-Kaliforniassa ja siihen kuuluu 7500 
opiskelijaa, 650 työntekijää, 2500 työpöytäasemaa sekä yli 100 ohjelmaa. Laitteiston 
elinkaari on neljä vuotta, mikä tarkoitti, että joka vuosi vaihdetaan noin 500 työasemaa. 
Yhden työaseman hinnan ollessa noin 1000 dollaria olivat kustannukset lähelle puoli miljoonaa 
dollaria joka vuosi. Suuri määrä työasemia loi myös paineita huoltopuolelle, koska jokainen 
työasema piti huoltaa ja päivittää erikseen. Kokonaistilanne vei suuren osan koulun budjetista 
ja tilanteeseen päätettiin lähteä hakemaan ratkaisua. Campbell Unionin teknologiajohtajan 
mukaan ongelmaan ei aluksi lähdetty hakemaan ratkaisua teknisestä vaan lähinnä 
budjetillisesta näkökulmasta (Campbell Union). 
 
Vaihtoehtoja tutkittaessa huomattiin, että virtualisoinnilla pystyttäisiin säästämään neljän 
vuoden ennusteen mukaan 1,2 miljoonaa dollaria. Virtualisoinnilla pystyttäisiin nostamaan 
työasemien elinkaarta nykyisestä neljästä vuodesta jopa kahdeksaan vuoteen, jolloin säästöä 
syntyisi enemmän. Lisäksi uusia työasemia ei tarvitsisi hankkia, vaan voitaisiin hyödyntää jo 
olemassa olevia. Ennusteen mukaan he pystyisivät säästämään jopa 4 miljoonaa dollaria 
seuraavan kahdeksan vuoden aikana verrattuna entiseen toimintamalliin (Campbell Union). 
 
Suurimmat tutkimuksessa selvinneet hyödyt olivat 4 miljoonan dollarin säästöt seuraavan 
kahdeksan vuoden aikana. Lisäksi pystyttiin tarjoamaan laadukkaampia palveluita oppilaille, 
jotka pystyvät käyttämään virtuaalikoneita myös kotonaan. Virtualisointi on myös 
mahdollistanu verkkokurssit, joihin voi osallistua mistä koulusta tahansa (Campbell Union). 
 
4.2.2 Case Avianca Airlines 
 
Avianca Airlines on yksi Etelä-Amerikan suurimmista lentoyhtiöistä ja sen laivastoon kuuluu 
130 työasemaa ja yli 100 lentokohdetta. Aviancalla työskentelee 7000 työntekijää, joista 1200 
työskentelee yrityksen pääkonttorissa Kolumbian Bogotassa. Pääkonttorilla on 1200 
työasemaa, joissa on 140 erilaista ohjelmaa (Avianca Airlines). 
 
Aviancan yhdistyi Synergy Aerospace Corporationiin vuonna 2008. Ylläpitääkseen 
liiketoiminnan kasvua ja alentaakseen tietokoneiden ylläpitokustannuksia haluttiin pidentää 
työasemien elinkaarta, sekä keskittää ohjelmat ja parantaa tietoturvaa. "Kun työt tapahtuvat 
keskitetysti palvelimilla, tietoturvan taso nousee, koska voidaan eliminoida riskejä kuten USB 
-muistin käyttö. Tällä tavalla tiedon anastamisen mahdollisuus tai mahdollisten virusten pääsy 
yhtiön verkkoon vähenee valtavasti," sanoo Aviancan tietohallintojohtaja Gabriel Ríos 
Hincapié (Avianca Airlines). 
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Tutkimuksessa ilmenneet keskeisimmät hyödyt olivat työasemien elinkaaren pidentyminen 
kolmesta vuodesta kymmeneen vuoteen, jolla pystyttiin puolittamaan työasemakustannukset. 
Ennen työasema maksoi 20 dollaria kuussa ja nyt vain 9 dollaria kuussa. Tiedostojen sijaitessa 
palvelimella pystyttiin estämään arkaluontoisen materiaalin häviäminen (Avianca Airlines). 
 
5 Tuotevalinta ja käytännön toteutus 
 
Tuotteen valintaan päädyttiin vertailemalla kahta eri tuotetta, jotka olivat Citrix Xendesktop 
ja VMware View. Testiympäristöjä ei tuotteista kuitenkaan luotu. Vertailussa kävi ilmi, että 
vain Citrixin Xendesktop pystyi tarjoamaan tarvittavan tuen VoIP -sovellukselle. Toinen syy 
valintaan oli ohjelman laitteistoriippumattomuus. Xendesktopissa käytettävä ICA -protokolla 
on hyvin kevyt ja toimii hitaillakin verkkoyhteyksillä, joten työasemia voidaan käyttää jopa 
3G yhteydellä. Xendesktopissa käytettävällä HDX -teknologialla pystytään tarjoamaan 
korkealuokkaista suorituskykyä multimediaa toistettaessa verkon yli sen sisältämän verkon ja 
suorituskyvyn optimoinnin myötä.  Citrix toimii myös läheisessä yhteistyössä Microsoftin 
kanssa, joten Citrixin ja Microsoftin tuotteiden yhteensopivuus on miltei saumatonta. 
Fennialla on useita Microsoftin tuotteita käytössä, joten valinta oli helppo tehdä. 
 
Valittavan tuotteen monipuolisuus oli tärkeää myös siksi, että virtualisointia voitaisiin 
mahdollisesti hyödyntää muullakin tavalla kuin tarjoamalla virtuaalikoneita vain kehittäjille. 
Myöhempänä ajankohtana virtuaalikoneita voitaisiin tarjota myös Fennian omille 
työntekijöille, joille VoIP:n käyttö on pakollista. Vakuutusalalla myös käsitellään erilaisia 
multimediatiedostoja kuten videomateriaalia, jonka perusteella päätöksiä tehdään. 
Videotiedostojen ja multimedian toimivuus virtuaalikoneilla on tärkeää.  
 
5.1 Citrix Xendesktop5 
Xendesktop5 on Citrixin vuonna 2010 julkaisema työasemavirtualisointiohjelma. Xendesktop5 
on Citrixin kolmas versio työasemavirtualisointiohjelmasta, aikaisemmat versiot ovat 
XenDesktop3 ja XenDesktop4. XenDesktop5 on kokenut suuria muutoksia verrattuna 
aikaisempiin versioihin. Suurimmat muutokset liittyvät asennukseen, mikä on melkein täysin 
automatisoitu ja onnistuu muutamalla napin painalluksella. XenDesktop4 -versiossa asennus 
oli hankala ja pitkä prosessi, jossa jokainen määritys täytyi tehdä käsin. Xendesktopin sisäinen 
arkkitehtuuri muuttui uuden version myötä IMA- pohjaisesta tietokantajärjestelmästä SQL- 
pohjaiseksi järjestelmäksi. Hallintapalvelimet eivät enää sisällä tietoa vaan kaikki on 
tallennettu SQL- tietokantaan. Toiminnot Desktop Studiossa ajetaan Powershell- komentoina 
taustalla (Powershell on Microsoftin kehittämä komentotulkki, jolla voidaan suorittaa 
merkkipohjaisia ohjelmia). Myös terminologia muuttui version myötä osittain, jota kuva 5 
havainnoi. Hallinnointi on muuttunut Desktop Studio ja Desktop Director hallintakonsolien 
myötä. Desktop Studiota käytetään virtualikoneiden luotiin, hallintaan ja määrittelemiseen. 
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Desktop Director on suunniteltu helpdeskille työkaluksi monitorointia ja ongelman selvityksiä 
varten.  
 
 
 
 
Kuva 5. XenDesktop 4 vs. XenDesktop 5 terminologia (Thirion S. 2011.) 
 
Xendesktop tuoteperheeseen kuuluu neljä erilaista tuotetta: Express Edition, VDI Edition, 
Enterprise Edition ja Platinum Edition. (Xendesktop Manual, s29) Yleisimmin näistä on 
käytössä Enterprise Edition sen sisältämien ominaisuuksien vuoksi. Kuvassa 6 on kuvattuna 
kaikki erot Xendesktop5 versioiden välillä. 
 
5.1.1 XenDesktop5 versiotyypit 
 
Express Edition on ilmainen versio ja se on tarkoitettu POC (Proof-of-Concept) -ympäristöjen 
luomiseen ja tuotteen esittelyyn. Siitä löytyvät vain välttämättömimmät komponentit 
järjestelmän pyörittämiseen. (Xendesktop Manual 2010, s29) 
 
VDI Edition on suunniteltu pienille yrityksille, joissa tarve perustuu lähinnä vain muutamalle 
henkilölle. VDI Edition tarjoaa pienen luokan järjestelmäratkaisun, johon sisältyy HDX 
multimediateknologia, provisiointipalvelut, profiilinhallinta ja StorageLink, jolla voidaan 
hyödyntää olemassa olevia kovalevyjärjestelmiä. (Xendesktop Manual 2010, s29) 
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Enterprise Edition on tarkoitettu suuremmille yrityksille ja siihen sisältyy muun muassa 
XenApp, jolla hallinnoidaan virtualisten ohjelmien levitystä ja FlexCast teknologia, jolla 
voidaan luoda erilaisia virtuaalikoneita. Enterprise Edition sisältää myös kaikki VDI Editionin 
ominaisuudet. (Xendesktop Manual 2010, s29) 
 
Platinum Edition on sisältää kaikki saatavilla olevat ominaisuudet. Se sisältää täydelliset 
monitorointityökalut ja Quality-of-Service(QoS) ominaisuudet. Se on kattava 
virtualisointipaketti kehittyneillä hallinta- ja turvallisuusasetuksilla. Platinum Edition sisältää 
myös kaikki Enterprise Editionin ominaisuudet. (Xendesktop Manual 2010, s29) 
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Kuva 6 XenDesktop5 versioiden erot (Xendesktop versiot) 
 
5.1.2 Virtuaalikonetyypit 
 
Virtuaalikoneita voida luoda viittä erilaista: existing(valitaan olemassa oleva virtuaalikone), 
physical (fyysinen työasema), pooled (koneryhmä, jossa koneet annetaan satunnaisesti), 
dedicated(koneryhmä, jossa koneet varattuja tietylle käyttäjälle) ja 
streamed(käyttöjärjestelmä verkkokäynnistyksen avulla). Pooled -tyyppisessä voidaan valita 
joko random tai static -tyyppinen. Jokainen katalogi toimii toisiinsa nähden erilailla ja 
järjestelmää pystyttäessä onkin tärkeää pohtia, mikä on sopivin vaihtoehto omaan 
tarkoitukseen. Kuvassa 7 on tuotu eri versioiden hyödyt ja haitat esille. 
 
Existing tyyppiseen katalogiin voidaan tuoda Xendesktopin ulkopuolella luotuja 
virtuaalikoneita ja hallita niitä Desktop Studion kautta. Tätä vaihtoehtoa hyödyntäen voidaan 
kaikkia virtuaalikoneita hallita yhdellä hallintakonsolilla. 
 
Physical tyyppiseen katalogiin voidaan liittää fyysisiä laitteita, kuten normaaleja työasemia 
tai Blade-PC- palvelimia. Tätä ratkaisua voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa esimerkiksi 
virtuaalikoneelta ei saada tarvittavaa suorituskykyä. 
 
Pooled tyyppinen katalogi on yleisin virtuaalikonetyyppi. Tällöin virtuaalikoneita luodaan 
haluttu määrä ja niistä muodostuu pooli, eli eräänlainen joukko tai kokoelma. Tämä pooli 
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määritetään olemaan joko satunnainen(Random) tai staattinen(Static). Satunnaisella 
tarkoitetaan, että yhdistettäessä Xendesktop valitsee jonkin vapaana olevista 
virtuaalikoneista ja antaa sen käyttäjälle. Staattinen tarkoittaa sitä, että käyttäjä 
yhdistetään aina samalle virtuaalikoneelle. Pooled -katalogi luodaan käyttäen master -
konetta, jota päivittämällä saadaan samat asetukset koneille. 
 
Dedicated tyyppinen katalogi tarkoittaa, että virtuaalikoneet luodaan yksilöiksi ja ne 
merkitään käyttäjäkohtaisiksi, jolloin käyttäjä yhdistetään aina samalle koneelle. Mikäli 
koneita halutaan päivittää, täytyy se tehdä jokaiselle virtuaalikoneelle erikseen. 
 
Streamed tyyppinen katalogi käyttää verkkokäynnistystä (DHCP/TFTP/PXE) 
käyttöjärjestelmän tuomiseen työasemalle. Käynnistettäessä työasema yhdistää provisiointi 
palvelimeen, joka alkaa lataamaa käyttöjärjestelmää työasemaan verkon yli. Tällöin 
työasemassa ei tarvitse olla valmiina käyttöjärjestelmää. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi 
työasemissa, joita ei tarvitse käyttää offline -tilassa. Streamed -koneita hallitaan samalla 
tavalla kuin Pooled -tyyppisiä, sekä ne voidaan tuoda mille tahansa laitteelle, joka tukee 
verkkokäynnistystä. 
 
 
 
Kuva 7 Konetyyppien erot (XenDesktop arkkitehtuuri) 
 
5.1.3 Hallintakonsolit 
 
Desktop Studio on virtuaalikoneiden hallintakonsoli. Tätä ohjelmaa käyttäen voidaan luoda ja 
hallita katalogeja ja desktop grouppeja(koneryhmiä) sekä luoda tai poistaa virtuaalikoneita. 
Desktop Studio ylläpitää yhteyttä hypervisoriin. 
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Desktop Studiossa on helppokäyttöinen käyttöliittymä, mikä on jaettu kolmeen ruutuun: 
vasemmalla on navigointipalkki, keskellä muuttuva inforuutu sekä oikealla lisäasetukset.  
 
Kuvassa 8 on Desktop Studion etusivu, johon on kerätty hyödyllistä tietoa järjestelmästä. Siitä 
löytyvät esimerkiksi virtuaalikoneiden kokonaismäärä, käytössä olevat virtuaalikoneet sekä 
kontrollerille rekisteröityneet ja rekisteröimättömät. Etusivulta löytyy myös katalogien ja 
koneryhmien nimet, sekä virtuaalijärjestelmän yhteyksien tilat tarvittaviin palveluihin, kuten 
tietokantapalvelimeen. 
 
 
 
Kuva 8 Desktop Studio aloitussivu 
 
Kuvassa 9 on kuvattuna navigointipalkin Machines -välilehti, josta hallitaan katalogeja. 
Katalogin luontiin käytetään mahdollisimman valmiiksi asennettua virtuaalikonetta, jota 
kutsutaan Master(Isäntä) -koneeksi. Nimitys tulee siitä, että kaikki tuohon koneeseen tehdyt 
muutokset päivittyvät kaikille koneille, jotka on luotu käyttäen Master -konetta. 
Poikkeuksena dedicated - tyyppiset virtuaalikoneet, joiden hallinta tapahtuu konekohtaisesti. 
Liitteessä 2 Katalogin luonti on kuvattuna katalogin luonti. 
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Kuva 9 Katalogit 
 
Assignments -välilehdeltä hallitaan koneryhmiä, joita mainostetaan käyttäjille ja 
käyttäjäryhmille web interface kirjautumisportaalin kautta. Yhdestä katalogista voidaan 
luoda useita koneryhmiä, ja yhteen koneryhmään voidaan lisätä useamman eri katalogin 
koneita. Kuva 10 havainnollistaa katalogien ja koneryhmien välistä yhteyttä ja kuva 11 on 
Desktop Studion Assignments -välilehdestä. Liitteessä 3 Koneryhmän luonti on kuvattu 
koneryhmän luonti. 
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Kuva 10 Katalogien ja Koneryhmien yhteydet 
 
 
 
Kuva 11 Assignments -välilehti  
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HDX Policy -välilehdeltä voidaan luoda Xendesktopin sisäisiä ryhmäkäytäntöjä, sekä työasema- 
ja käyttäjäkohtaisia. Käytännöissä otetaan kantaa lähinnä multimedia-asetuksiin, kuten äänen 
laatuun ja virtuaalikoneissa käytettävän virkistystaajuuden suuruuteen. Ryhmäkäytännöissä 
on myös mahdollista määrittää USB -laitteiden ja tulostamisen salliminen tai kieltäminen. 
Istuntoihin voidaan määrittää aika, jolloin ne sulkevat itsensä jos niitä ei käytetä. Käytäntöjä 
on mahdollista kokeilla ennen kuin ne ajetaan järjestelmään. Kuvassa 14 on kuvattuna HDX 
Policyn etusivu, josta näkee mitkä käytännöt ovat aktiivisia ja millä prioriteetilla ne ajetaan 
virtuaalikoneen käynnistyessä tai käyttäjän kirjautuessa. 
 
 
 
Kuva 12 HDX Policy 
 
Configuration -välilehdellä Desktop Studiossa voidaan määrittää administrator tyypit sekä 
aliverkkoyhteydet, joihin katalogeja voidaan luoda.  Kuten kuvassa 15 näkyy, on erilaisia 
administrator tilityyppejä viisi erilaista: full, machine, assignment, read-only ja helpdesk. 
Full administrator tilityypin käyttäjillä on täysi hallinta palveluihin, kun taas machine- ja 
assignment- administratoreilla on oikeus vain omaan välilehteensä. Read-only administratorit 
näkevät koko järjestelmän mutta eivät voi tehdä minkäänlaisia muutoksia. Helpdesk 
administrator -ryhmään kuuluvat saavat oikeuden tarkastella ja hallita heille delegoitujen 
koneryhmien virtuaalikoneita Desktop Directorin välityksellä. 
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Kuva 13 Administrator -tilityypit  
 
Kontrolleria asentaessa määritetään verkko, johon virtuaalikoneita luodaan. Kuitenkin 
Configurationin Hosts -välilehdellä voidaan lisätä näitä verkkoja, joihin virtuaalikoneita 
voidaan luoda. Master -koneen verkolla ei ole väliä katalogia luodessa, vaan virtuaalikoneiden 
IP -asetukset määrittyvät sen mukaan, mikä verkko valitaan katalogia luodessa. Kuvassa 16 on 
kuvattuna eri aliverkkoja Desktop Studiossa. 
 
 
 
Kuva 14 Hosts -välilehti 
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Desktop Director on suunniteltu helpdeskin työkaluksi monitorointiin ja ongelmanselvitykseen. 
Kuvan 15 Desktop Directorin etusivu on hyvin samanlainen kuin Desktop Studion, josta löytyy 
tietoa katalogeista, koneryhmistä sekä virtuaalikoneiden tilatiedoista ja mahdollisista 
hälytyksistä. 
 
 
 
Kuva 15 Desktop Director 
 
Desktop Directorilla voi seurata yksityiskohtaisesti joko koneryhmän tai yksittäisen 
virtuaalikoneen toimintaa, kuten kuvasta 16 näkee. Näkymää pystytään muokkaamaan 
kymmenillä eri suodattimella, joista voi luoda omia hakunäkymiä. Mikäli jossain 
virtuaalikoneessa ilmenee virhetilanne, näyttää virheilmoituksen vieressä oleva numero, 
kuinka monta konetta on kyseisessä tilassa. 
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Kuva 16 Koneryhmän seuranta  
 
5.2 Virtuaalinen työasemaratkaisu 
VDI- projektilla pyritään vastaamaan kysymykseen: "Mitä Fennia hyötyy virtualisoinnista 
verrattuna fyysisiin laitteisiin?". Virtualisointia Fenniassa oli aikaisemmin toteutettu jo 
palvelimien ja ohjelmien osalta. Työasemavirtualisointiin lähdettiin puhtaalta pöydältä.  
Tarkoituksena oli luoda nopea ja toimintavarma työasemajärjestelmä ohjelmistokehittäjille. 
Laajentumista varten järjestelmän tuli myös tukea erilaisia palveluja, kuten VoIP:ia (Voice 
over Internet Protocol) ja multimediaa.  
 
5.3 Projektin vaiheet 
Virtualisointiprojekti jaettiin kolmeen eri osa-alueeseen: työasemavirtualisointiin, 
sovellusvirtualisointiin ja verkkoratkaisuihin. Projekti toteutettiin yhdessä yhteistyökumppani 
ICT-verstaan kanssa(myöhemmin vain Verstas). Verstas toimi myös hankkijana lisensseille ja 
ohjelmille. Verstas valittiin yhteistyökumppaniksi, koska Fennialla oli myös muita 
yhteistyöprojekteja Verstaan kanssa. Verstaan ammattitaitoa hyödynnettiin sekä 
infrastruktuurin että sovellusvirtualisoinnin osalta. Verkkoratkaisut toteutettiin yhteistyössä 
Logican kanssa.  
 
Työasemavirtualisointi jaettiin kahteen eri vaiheeseen: pilotointi- ja tuotantovaiheeseen. 
Pilotointivaihe sisältää pilottijärjestelmän pystyttämisen, järjestelmän testauksen, 
lisäominaisuuksien lisäyksen sekä testauksen että päättämisvaiheen. Opinnäytetyössä 
syvennytään vain pilotointivaiheeseen. 
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Sovellusvirtualisointia toteutettiin pilottijärjestelmän rakentamisen rinnalla. 
Pilottijärjestelmän valmistuessa olivat myös virtuaalisovellusten ensiversiot valmistuneet, 
joita pystyttiin testaamaan järjestelmässä. Testauksessa saatiin suuri määrän tietoa sekä 
järjestelmän toimivuudesta että ohjelmien toimivuudesta järjestelmässä. 
 
Verkkoratkaisua alettiin pohtia samalla kuin pilottijärjestelmän pystyttäminen aloitettiin. 
Tarkoituksena oli, että järjestelmää voitaisiin käyttää miltä tahansa päätelaitteelta mistä 
tahansa. Nykyisellä Fennian etäyhteysmallilla tämä ei ollut mahdollista. 
 
5.4 Riskit  
Projektin alussa on tunnistettava mahdolliset riskit, jotka voivat vaikuttaa kokonaisvaltaiseen 
onnistumiseen tai projektin toteuttamiskelpoisuuteen. Puhuttaessa virtualisoinnista nousee 
päällimmäiseksi huoleksi virtuaalikoneiden suorituskyky: pystytäänkö virtuaalisilla koneilla 
saavuttamaan riittävä suorituskyky? Työasemavirtualisointi on suhteellisen uusi tekniikka, 
jonka suorituskyvystä ei ole vielä tehty perusteellisia tutkimuksia. 
 
Työasemavirtualisointia suunniteltiin käytettäväksi kehitystyöprojektiin. Kyseisen projektin 
ohjelmat kuitenkin vaativat työasemilta vähintään 8 gb muistia ja 32-bittisen Windowsin raja 
on 4 gb. Fennialla oli käytössään Windows Vista mutta Windows Vista 64-bittisen sijasta 
päätettiin valita 64-bittinen Windows 7 käyttöjärjestelmä, koska Windowsin versionvaihdosta 
oli jo puhuttu aikaisemmin. Ongelman Windows 7 tuottaa Internet Explorer 8 -version kanssa, 
joka tulee siihen integroituna. Käytössä on useita selainsovelluksia, joista ei löydy tukea 
Internet Explorer 8 -versiolle. Windows 7 käyttöjärjestelmää ei voida ottaa laajempaan 
käyttöön ennen kuin tuki saadaan sovelluksille. Yhteensopivuusongelmat huomioitiin yhtenä 
suurimpana riskinä projektissa. 
 
Yrityksen ulkopuolisille henkilöille ei haluta antaa rajoittamatonta pääsyä sisäverkossa, 
varsinkaan ulkomailla työskenteleville, joita ei voida valvoa. Virtuaalijärjestelmissä on 
mittava tietoturvauhka, mikäli sitä ei huomioida ja järjestelmää määritetä oikein. Esimerkiksi 
päätelaitteenkovalevyt voidaan esittää virtuaalikoneessa, jollei tätä ole erikseen estetty. 
Käyttäjille pitää taata oikeanlainen ja riittävät pääsy niihin palveluihin, joita käyttäjä 
tarvitsee työssään, esimerkiksi on taattava pääsy palvelimille ja verkkojakoihin. 
Palomuuriasetukset on määritettävä siten, että tietoturva ei haittaa työskentelyä.  
 
5.5 Virtualiratkaisun ensikartoitus 
Virtualisointiprojektin ensivaiheita oli asentaa fyysisiä työasemia, joita käytettiin etäyhteyden 
eli RDP -yhteyden avulla. Näin ainoastaan kuva, hiiri ja näppäimistö siirrettiin ulkomailla 
olevaan työasemaan ja kaikki tiedon siirto tapahtui Fennian sisäverkossa. Toimintaperiaate on 
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sama kuin virtuaalikoneissa ja tällä testattiin, kuinka paljon verkkoviivettä pystytään 
vähentämään. Verkkoviive vähentyikin huomattavasti ja hyvien tuloksien pohjalta lähdettiin 
kartoittamaan virtualisointitarpeita, sekä pystyttämään pilottijärjestelmää.  
 
5.6 Pilottijärjestelmän yleiskuvaus 
Pilottijärjestelmää rakennettiin Fennian jo olemassa olevan virtuali-infran päälle, joka oli 
VMware ESX palvelinratkaisu. Vaikka järjestelmässä oli määrä käyttää Windows 7 
käyttöjärjestelmää, käytettiin myös Windows Vista käyttöjärjestelmää osassa 
virtuaalikoneista. Järjestelmän rakentamiseen kuuluui infrastruktuurin, eli tarvittavien 
palvelimien ja palveluiden pystyttäminen, sekä tarvittavien verkkomuutosten tekeminen, 
jotta yhteyden muodostaminen onnistuu ulkopuolisesta verkosta. VDI -infrastruktuuri koostuu 
hallintapalvelimesta (kontrolleri), lisenssi- ja web access -palvelimista sekä hypervisorista 
(virtual center), esimerkiksi vSpehere tai Xenserver. Best-practise mallin mukaan jokainen 
palvelu tulisi olla omalla palvelimellaan, mutta on myös mahdollista asentaa kaikki yhdelle 
palvelimelle. Fennialla oli jo valmiina lisenssipalvelin ja tietokantapalvelin, sekä VMware 
vCenter, joka toimi hypervisorina. Järjestelmää varten tarvitsi asentaa vain hallintapalvelin 
sekä web access palvelu, joka asennettiin hallintapalvelimelle. Kuva 17 havainnollistaa VDI -
infrastruktuurin rakennetta pilottivaiheessa Fennian ympäristössä. 
Lisenssipalvelu
Domain Controller
Tietokantapalvelin
Hallintapalvelin / Web portaali
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Kuva 17 Infrastruktuurin havainnollistaminen 
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Hallintapalvelimella eli kontrollerilla on asennettuna Desktop Studio, jolla hallitaan 
virtuaalikoneita sekä järjestelmän suhteita muihin palvelimiin. Kontrolleri ei sisällä itsessään 
ollenkaan dataa tai kriittistä tietoa, vaan virtuaalikoneet pystyvät toimimaan ilman sitä 
häiriötilanteessa. Kriittisimmät osat järjestelmässä ovat tietokantapalvelin ja hypervisor. 
Mikäli kontrolleri hävittää yhteyden jompaankumpaan järjestelmästä tulee toimintakyvytön. 
Tietokantapalvelin sisältää tiedot jokaisesta virtuaalikoneesta ja hypervisor valvoo koneita. 
Lisenssipalvelimeen yhteyden menettäminen ei ole kriittistä, koska koneet pystyvät 
toimimaan 30 päivää viimeksi havaitun lisenssin mukaisesti. Jos yhteyttä ei pystytä 
palauttamaan 30 päivään, tulee järjestelmästä toimintakyvytön. Myös web interface 
kirjautumisportaali on toiminnallisuuden kannalta kriittinen, koska ilman sitä ei 
virtuaalikoneille pysty yhdistämään. 
 
Konetyypiksi valittiin pooled-random (katso kohta 5.2). Mikäli master -kone luodaan käyttäen 
valmista konekuvaa, on tärkeää poistaa tehdystä koneesta kaikki turhat ohjelmat ja palvelut, 
koska jokainen kopio sisältää täsmälleen samat tiedot kuin mallikone. Kun on saatu poistettua 
kaikki epäoleellinen, on asennettava Virtual Desktop Agent agentti (VDA), joka keskustelee 
hallintapalvelimen kanssa ja mahdollistaa yhteydet virtuaalikoneille. 
 
Koska pooled -tyyppiset virtuaalikoneet tyhjentävät itsensä joka kerta, kun käyttäjä kirjautuu 
ulos, on käyttäjien tekemät muutokset otettava talteen jotenkin. Citrixin profiilinhallinnassa 
voidaan käyttää ryhmäkäytäntöjä tai profiilinhallinnan asennuksessa ilmestyvää 
UPMPolicyDefaults_V2Profile_all.ini -tiedostoa. Määrityksiä tehtäessä on tärkeää huomioida, 
että UPMPolicyDefaults_V2Profile_all.ini tiedostossa määritetyt asiat ajavat 
ryhmäkäytännössä määritettyjen yli. Onkin suositeltavaa käyttää vain jompaakumpaa tapaa 
profiileja hallitessa. Fennian järjestelmässä profiilinhallinta on hoidettu ryhmäkäytännöillä. 
 
Ryhmäkäytäntöjä käytettäessä tarvitsee vain ladata mallipohja käytäntöön, määrittää 
asetukset ja asettaa käytäntö tuotantoon. UPMPolicyDefaults_V2Profile_all.ini tiedostoa 
muokattaessa on käynnistettävä työasema uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan. 
Profiilityypit on Roaming -tyyppisiä. 
 
5.7 Pilottijärjestelmän rakentaminen 
Järjestelmän rakentaminen alkoi palvelimen asennuksella, jota käytettäisiin kontrollerina. 
Ensimmäisenä kuitenkin lisenssipalvelimelle asennettiin lisenssipalvelu. Tämän jälkeen 
hallintapalvelimelle asennettiin Xendesktop Controller, Desktop Studio ja Web Access 
palvelut. Controller -ohjelmiston asennuksessa määritettiin IP -osoitteet ja porttinumerot 
lisenssipalvelimelle ja tietokantapalvelimelle, sekä määritettiin millä tunnuksella 
ylläpidetään yhteyttä VMware vSpheren ja VMware Datastoren. Tili, jolla ylläpidetään 
yhteyksiä eri järjestelmien välillä, kutsutaan palvelutiliksi. Palvelutili on kuin normaali 
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käyttäjätili, mutta sen salasana ei ikinä vanhene ja sen käyttöoikeudet on rajattu vain niihin 
palveluihin mitä varten se on luotu, eli ylläpitämään yhteyksiä kahden tai useamman palvelun 
välillä.  
 
Kontrollerin asennuksen ja määritysten jälkeen siirryttiin luomaan master -konetta, jonka 
pohjana oli jo aikaisemmin luotu konekuva. Kuitenkin huomattiin, että master -kone ei ollut 
aivan vaatimusten mukainen, joten jouduttiin luomaan uusi konekuva. Uuden master -koneen 
myötä aloitettiin versioinnin käyttö. Nimeämispolitiikkana käytettiin 
wvdi<projektintunnus>masterXX, missä XX merkitsee versionumeroa. Näin pystyttiin 
tunnistamaan helposti, mikä levykuva on uusin. 
 
Uuden masterin myötä pystyttiin julkaisemaan virtuaalikoneita verkkoon, mutta päätettiin 
luoda vielä yksi master -kone, jossa oli valmiiksi määritettynä palveluita. Master03 -koneelle 
päätettiin tehdä Sysprep(System Preparation Utility), suositusten mukaisesti. Sysprep on 
Microsoftin kehittämä työkalu, jota käytetään käyttöjärjestelmän valmistelemiseen, 
esimerkiksi kloonausta varten. Virtuaalikoneen kloonauksessa on huomioitava, että koneen 
nimi ja Secure Identifier (SID) eli tunnistetieto periytyvät klooniin. SID:n vuoksi on 
suositeltavaa suorittaa Sysprep, jotta SID tieto ei periytyisi ja aiheuttaisi mahdollisia 
ongelmatilanteita. Sysprep ei onnistunut aivan odotusten mukaisesti vaan jouduttiin luomaan 
uusi master -kone, koska master03 vahingoittui Sysprep -ohjelman aikana.  
 
Master04 -koneeseen päätettiin olla ajamatta Sysprep ohjelmaa. Siihen asennettin vain VDA 
agentti ja profiilinhallinta. Näiden lisäksi päätettiin myös kokeilla ensimmäisen kerran 
virtualisoituja sovelluksia, joiden ensimmäiset versiot olivat jo valmiita. Virtualisoituja 
sovelluksia varten täytyi virtuaalikoneille asentaa client -ohjelma, joka pystyy lukemaan 
sovelluspaketteja. Asennuksen jälkeen paketit vain aktivoidaan.  Ohjelmistojen asennus 
onnistui hyvin ja koneet saatiin julkaisua verkkoon.  
 
Profiilinhallintaa varten luotiin ryhmäkäytäntö (Group Policy, (GP)), jossa käytettiin Citrixin 
valmista GP -mallipohjaa. GP -määrityksiin kuuluvat esimerkiksi profiilinsijainti ja 
profiilinhallintaan kuuluvat tiedostot ja kansiot. Oletuksena ainoastaan 
C:\users\<user>\appdata\roaming -kansion sisältö otetaan talteen. Kuitenkin esimerkiksi osa 
sovelluksista tallentaa asetustiedostonsa muualle kuin käyttäjän profiiliin. Nämä tiedostot tai 
kansiot pystytään määrittelemään erikseen profiilinhallinnassa. Määritysten jälkeen asetettiin 
ryhmäkäytäntö tuotantoon. Virtuaalikoneille kohdistetaan myös Fennian muut käyttäjä -ja 
työasemakäytännöt. 
 
Profiilinhallinnan määritysten jälkeen määritettiin virtuaalikoneiden toiminnallisuudet. 
Desktop Studiossa on kohta nimeltä HDX Policy, jossa pystytään luomaan Xendesktopin sisäisiä 
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ryhmäkäytäntöjä. Näissä käytännöissä määritetään esimerkiksi voidaanko virtuaalikoneilta 
tulostaa tai käyttämään Copy - Paste -toimintoa virtuaalikoneen ja päätelaitteen välillä ja 
näytetäänkö päätelaitteen kovalevyt osana virtuaalikoneen kovalevyjä. Määritysten 
tekeminen on kriittistä tietoturvan kannalta, sekä niillä pystytään vaikuttamaan koneen 
suorituskykyyn. 
 
Asennusten ja määritysten jälkeen päivitetty master04 -kone ajettiin järjestelmään, jolloin 
kaikki virtuaalikoneet saivat samat päivitykset. Päivityksen jälkeen kuitenkin huomattiin 
epäkohtia virtuaalikoneissa. Ongelmakohtia puretaa syvällisemmin kappaleessa 5.8 
Pilottijärjestelmän ongelmat. Kun virtuaalikoneiden ongelmat saatiin ratkaistua, siirryttiin 
sovellusvirtualisointiin. Sovelluspakettien käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi jouduttiin 
luomaan uusi Master -kone, johon asennettiin ohjelmat perinteisellä tavalla. Kone optimoitiin 
parhaan osaamisen mukaan, mutta testauksessa koneet eivät toimineet halutulla tavalla, 
vaan koneissa ilmaantui viivettä ohjelmien käynnistyksessä ja niiden käytössä. Pilottivaiheen 
loppupuolella hitausongelmat olivat kadonneet työasemaympäristöstä. 
 
5.8 Pilottijärjestelmän ongelmatilanteet 
Master04 -kone oli ensimmäinen kone pilottivaiheessa, jota pidettiin tyydyttävänä, ja johon 
oli lisättynä kaikki toiminnallisuudet. Master04 -konetta käyttäen lähdettiin 
pilottijärjestelmää testaamaan myöntämällä käyttöoikeuksia projektin ulkopuolisille 
testihenkilöille.  
 
Pilottijärjestelmässä kohdattiin hyvin paljon erilaisia ja haastavia ongelmia. On epäselvää 
johtuivatko ongelmatilanteet siitä, että Fenniassa oltiin siirtymässä vanhasta toimialueesta 
uuteen, ja vanhat Windows Server 2003 -palvelimet vaihdettiin uusiin Windows Server 2008 R2 
-palvelimiin.  
 
Ensimmäiset ongelmat kohdattiin virtuaalikoneiden uudelleen käynnistyksessä. 
Virtuaalikoneiden olisi pitänyt rekisteröityä kontrollerille mutta jäivät "Unregistered" tilaan, 
joka on nähtävillä kuvassa 18. Huomattiin myös, että niiden rekisteröityminen DNS -
palvelimelle jäi puolittaiseksi, vain osa virtuaalikoneista ilmestyi DNS -palvelimelle. Ensin 
luultiin, että tämä johtui DHCP -luokkatunnuksen puutteesta. Luokkatunnuksen lisääminen ei 
kuitenkaan vaikuttanut koneiden rekisteröitymiseen. Ongelmaa yritettiin ratkaista 
poistamalla virtuaalikoneet DNS -palvelimelta mutta tällä ei myöskään ollut vaikutusta. 
Ongelma poistui itsestään, kun otimme käyttöön uuden DHCP ja DNS -palvelimen. Kuvassa 19 
on virheilmoitus, joka oli kontrollerille rekisteröimättömien virtuaalikoneiden 
tapahtumienvalvonnassa.    
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Kuva 18 Virtualikoneet unregistered -tilassa  
 
 
 
Kuva 19 Virheilmoitus tapahtumienvalvonnassa 
 
Ongelmia aiheuttivat myös profiilit, joilla päivitettiin master -konetta. Profiilien takia 
sisäänkirjautuminen pysähtyi profiilin valintaan. Päätettiin, että käytettäisiin master -
koneelle olevaa paikallista käyttäjätiliä master -koneille kirjautumiseen ja päivitysten 
tekemiseen. Näin koneille ei jää ylimääräisiä käyttäjätilejä ja profiileja, jotka mahdollisesti 
voisivat aiheuttaa kuvan 20 ongelmatilanteen. 
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Kuva 20 Profiili käynnistyksessä 
 
Ongelmia esiintyi myös verkon kanssa. Virtuaalikoneet kyselivät verkkosijaintia 
käynnistyessä, vaikka asetus on tehty jo valmiiksi master -koneeseen, eikä kuvan 21 
ilmoitusta pitäisi tulla. 
 
 
Kuva 21 Verkkomääritysongelma 
 
Ongelmia kohdattiin myös lisenssi- ja tietokantapalvelun kanssa. Tuntemattomasta syystä 
kontrolleri kadotti yhteyden lisenssipalveluun. Lisenssipalveluun yhteyden menettäminen ei 
kuitenkaan ole kriittistä, vaan virtuaalikoneille myönnetään 30 päivää "armonaikaa" (grace 
period), kuten kuvasta 22 voi nähdä. Yhteyden uudelleen luominen korjasi ongelman. 
Ongelmaa ei kohdattu kuin kerran pilotoinnin aikana.  
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Kuva 22 Armonaika 
 
Tietokantapalvelimen kanssa huomattiin ongelma, kun katalogin luonnissa tuli SQL 
virheilmoituksia. SQL -palvelimelta tarkistettaessa huomattiin, että tietokanta oli 
levyasemalla, josta oli tila lopussa. Huomioitavaa oli se, että tietokannan koko oli noin 12mb, 
mutta lokitiedosto oli yli 7gb. Ongelma selvitettiin ensin pienentämällä lokitiedostoa ja tämän 
jälkeen siirtämällä tietokanta levyasemalle, jossa enemmän levytilaa. Lokitiedostolle 
määriteltiin myös asetukset, jolloin tiedosto pienenee automaattisesti ylitettyään tietyn 
rajan. 
 
6     Sovellusvirtualisointi 
 
Työasemien virtualisoimisen lisäksi tavoitteena oli myös virtualisoida järjestelmässä 
käytettävät ohjelmat. Sovellusvirtualisoinnin tarkoituksena oli rajata mahdollisten master -
koneiden määrä minimiin, koska master -koneille voitaisiin vain aktivoida virtualiset paketit 
ja tehdä päivitys järjestelmään. Päivityksen jälkeen paketit poistetaan master -koneelta ja 
tilalle aktivoidaan toisen projektin ohjelmat. Näin pystyttäisiin käyttämään yhtä master -
konetta useammalle eri projektille.  
 
Virtuaalisia sovelluspaketteja suunniteltiin käytettävän myös fyysisissä työasemissa. 
Virtuaalipaketteja käyttäen pystyttäisiin toimittamaan sovelluksia normaalia nopeammin 
uusille henkilöille. Esimerkiksi vakuutussovelluskehittäjän ohjelmien asennukseen 
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perinteisellä tavalla kuluu noin puolitoista tuntia, kun virtuaalipaketteja käyttämällä 
ohjelmat voidaan toimittaa kymmenessä minuutissa.  
 
Ohjelmat oli määrä paketoida Symantec Workspace Virtualization nimisellä ohjelmalla, jota 
oli aikaisemmin käytetty taloushallinnon puolella onnistuneesti. Osaamista paketointiin ei 
löytynyt talon sisältä, vaan paketointi ostettiin ulkopuoliselta toimittajalta. Myöhemmin 
päätettiin, että osaamista paketointiin pitää löytyä talon sisältä, joten 
sovellusvirtualisointivastaaville järjestettiin koulutus.  
 
6.1 Virtualisovelluspaketti 
Virtualisovelluspaketti koostuu kahdesta osasta: Read-Only(RO) ja Read-Write(RW), kuvattuna 
kuvassa 23. Read-Only -osa sisältää kaikki muutokset ja tiedot, jotka paketointivaiheessa on 
tehty. Read-Only -osaa pysty muuttaa ilman, että paketti avattaisiin ja paketoitaisiin 
uudelleen. Read-Write -osaan kirjautuu kaikki muutokset, jotka ohjelmaan on tehty 
paketoinnin jälkeen, kuten käyttäjän omat asetukset ja päivitykset. Mikäli Red-Write -osio 
tyhjennetään, kaikki muutokset häviävät, jotka on tehty paketoinnin jälkeen.  Read-Only -
osio toimii myös eräänlaisena varmuuskopiona. Paketti voidaan milloin tahansa palauttaa 
alkuperäiseen tilaan Reset -toiminnon avulla. Paketin palauttaminen tarkoittaa sovelluksen 
palauttamista Read-Only -osiossa määritettyyn tilaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi 
päivitysten kokeilemisen ohjelmissa, ja virhetilanteissa ohjelma voidaan palauttaa takaisin 
ilman uudelleenasennusta.  
 
Read-Only
(RO)
Read-Write
(RW)
Sovellus
 
Kuva 23 Virtualisoitu sovellus (Sovellusvirtualisointikurssi) 
 
6.2 Sovellusvirtualisointiongelmat 
Sovellusvirtualisoinnissa kohdattujen ongelmien selvittäminen vei eniten aikaa, koska aluksi 
ongelmien luultiin johtuvan järjestelmästä pakettien sijaan. Ensimmäinen ongelma pakettien 
kanssa ilmaantui, kun paketointivaiheessa valmiiksi aktivoidut sovellukset alkoivat pyytää 
aktivointia. Tutkinnan päätteeksi huomattiin, että ongelma johtui testikäyttäjäprofiilista, 
jollalevykuvaan oli tehty Default -käyttäjän perusasetuksia. Vaikka testikäyttäjäprofiili oli 
poistettu, virtualipaketit yrittivät käyttää sisäänkirjautuneen käyttäjän profiilin sijasta 
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testiprofiilia, kuten kuvassa 24 ilmenee. Ongelman selvittämiseksi jouduttiin luomaa uusi 
levykuva, jossa perusasetuksia ei tehty testikäyttäjällä vaan ryhmäkäytännöillä. 
 
 
 
Kuva 24 Rekisteriarvot 
 
Suurimmaksi ongelmaksi pakettien kanssa osoittautui muuttuneen tiedon tyhjeneminen 
virtuaalikoneiden uudelleenkäynnistyessä, esimerkiksi käyttäjien tekemät muutokset hävisivät 
sovelluksista.  Paketteja oli ennen VDI- järjestelmään viemistä testattu fyysisissä konessa, 
joissa paketit oli todettu toimiviksi. Myöhemmin huomattiin, että virtualipaketit toimivat eri 
tavalla fyysisissä kuin virtualisissa työasemissa. Virtualikoneissa käyttäjien tiedot hävisivät 
vaikka koneissa oli profiilinhallinta. Kuvassa 25 on havainnollistettuna, kuinka 
virtualisovelluspaketissa käyttäjän tekemä data häviää koneiden uudelleenkäynnistyessä. 
 
Sovellus
RO
RW
Paketoitu 
data
Käyttäjän 
data
Boot Sovellus
RO
RW
Paketoitu 
data
 
 
Kuva 25 Datan tyhjeneminen (Sovellusvirtualisointikurssi) 
 
Aluksi luultiin, että ongelma johtuu profiilinhallinnan toimimattomuudesta, mutta testauksen 
tuloksena tultiin siihen tulokseen, että profiilinhallinta toimii normaalisti. Lopulta saatiin 
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selville, että Citrixin profiilinhallinta pystyy lukemaan vain käyttöjärjestelmätasolla olevia 
tiedostoja. Virtualisovelluspaketit eivät toimi käyttöjärjestelmätasolla vaan 
virtualisointialustan päällä, joka ohjaa käyttöjärjestelmälle tulevat pyynnöt virtualisoituihin 
sovelluksiin. Tästä johtuen profiilinhallinta ei pystynyt lukemaan virtualisovelluspakettien 
tiedostoja. Ongelma yritettiin korjata poistamalla paketeista kaikki tiedostot, jotka haluttiin 
saada profiilinhallinnan piiriin. Ongelmaa ei saatu korjattua ja virtualisovellukset päätettiin 
jättää projektin ulkopuolelle. Kuvassa 26 on normaalin asennuksen ja virtualisovelluspaketin 
erot käyttöjärjestelmässä. 
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Kuva 26 Normaali asennus versus virtualisoitu sovellus (Sovellusvirtualisointikurssi) 
 
7 Verkkoratkaisu 
 
Pilottijärjestelmä oli rakennettu Fennian konesaliin ja kontrolleriin määritetyssä verkossa ei 
ollut mitään pääsyrajoituksia. Samaan verkkoon olivat asennettuina myös fyysiset työasemat, 
joita käytettiin kartoittamiseen ennen virtuaalijärjestelmän rakentamista. 
Projektisuunnitelmassa oli kuitenkin määritelty, että liikenne tulisi olla salattua niin 
ulkoverkossa kuin sisäverkossa. Järjestelmässä kehitettävät sovellukset ja käsiteltävä tieto 
tulisi olla salattua, sekä saatavilla vain tarvittaville tahoille. 
 
7.1 Verkon salaus 
Ulkoverkon salaukseen käytettiin Juniper SSL VPN -ohjelmaa, joka salaa liikenteen 
päätekoneen ja Fennian verkon välillä luomalla VPN (Virtual Private Network) tunnelin kahden 
pisteen välille. Liikenne näiden kahden pisteen välillä on salattu käyttäen SSL -sertifikaatteja. 
  
Sisäverkon salausta varten hankittiin Microsoftin Forefront Threat Management Gateway 
(TMG) -ohjelmisto, jolla suojataan sisäverkon liikenne. Jokaiselle projektille luotiin oma VLAN 
(Virtual Local Area Network), joihin määritettiin pääsy vain niihin palveluihin ja palvelimiin, 
jotka olivat tarpeellisia. Esimerkiksi Internetiin virtuaalikoneilta ei pääse ollenkaan. 
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Tukipalveluina verkon suojauksessa on käytössä peruspalvelut, kuten DHCP ja DNS, sekä AD ja 
RADIUS tunnistautuminen. Kuva 27 kuvaa pilottijärjestelmän verkkoa. 
 
 
Kuva 27 Pilottijärjestelmän verkko. 
 
7.2 Kirjautumisprosessi 
Käyttäjän halutessa kirjautua virtuaalikoneelle ulkoverkosta prosessi alkaa etäyhteyden 
luomisella Fennian verkkoon. Etäyhteyden muodostaminen on suojattu monitasoiselle 
tunnistautumisella. Pelkkä tunnuksen ja salasanan tietäminen ei riitä kirjautumiseen. 
Yhteyden muodostamisen aikana tunnistetaan AD -käyttäjäryhmät, joiden myötä käyttäjälle 
esitetään kirjatumisportaalissa virtualikoneryhmät, joihin tunnuksella on oikeus. 
Virtuaalikoneelle kirjautumisen yhteydessä käyttäjälle kohdennetaan 
ryhmäkäytäntöasetukset. Pääsyn rajoittaja toimii TMG, joka estää liikenteen koneilta muualle 
kuin säännöissä sallittuihin porttinumeroihin ja IP -osoitteisiin. Sisäverkossa kirjautuminen 
tapahtuu kirjoittamalla palvelimen osoite selaimeen ja kirjautumalla portaaliin.  
 
7.3 Ongelmatilanne 
Verkon salausta mietittäessä nousi yksi epäkohta esille. Käytössä oleva verkonsalaus toimii 
vain niin kauan kuin käyttäjät tekevät töitä virtuaalikoneilla. Verkonsalaus ei päde jos 
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käyttäjällä on käytössä yrityksen fyysinen työasema, joka on yhteydessä sisäverkkoon. Näiltä 
työasemilta verkkoa ei ole suojattu, vaan työasemilta on pääsy kaikkialle sisäverkkoon. TMG 
suojaa virtuaalikoneita vain määritetyissä VLAN:ssa. Ongelmaa halutaan ratkaista siirtämällä 
suojautuminen verkkotasolta käyttäjätasolle. 
 
8 Yhteenveto 
 
VDI -projektin läpivienti vaatii resursseja niin yritykseltä kuin työntekijöiltä. Infrastruktuurin 
suunnittelu ja hyväksyttäminen tuotantoon vaatii tarkkaa suunnittelua ja testaamista, joka on 
hyvin aikaa vievää. Virtuaalikoneet vaativat myös paljon palvelimilta, joita ei ole halpaa 
hankkia. VDI- projektia varten täytyy tehdä päätös omistautua tai jättää yrittämättä, koska 
puolivalmiina siitä ei ole hyötyä kenellekään. 
 
Fennian VDI-projektissa varsinaisen projektipäällikön puute pilotointivaiheen alkupuolella 
hankaloitti projektin edistymistä. Varmaa toimintasuunnitelmaa läpiviemiseen ei ollut ja 
resurssipula vaikeutti edistymistä. Toimialueen muutos vielä samaan aikaan vei huomiota 
muualle. Tämän vuoksi kohdattuihin ongelmiin ei välttämättä osattu reagoida tarpeeksi 
nopeasti. Samaan aikaa tehty sovellusvirtualisointi loi myös omat paineensa, kun ohjelmia piti 
testata ja muokata, mikä vei taas oman aikansa. Kunnollisia tuloksia saatiin, kun virallinen 
projektipäällikkö määrättiin.  
 
Projektin laajuuteen ja sen viemään aikaan ei ehkä ollut osattu varautua riittävästi. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan VDI -järjestelmä tuli olla tuotannossa kesään 2011 
mennessä mutta vielä marraskuun alkuun mennessä ei projektia ole viety tuotantoon. 
Tuotantoon vientiä tosin myöhästytti se, kun huomattiin Fennian konesalin palvelimien 
kapasiteetin olevan liian pieni virtuaalikonejärjestelmälle, ja järjestelmää kaavailtiin 
vietävän ulkopuoliselle toimittajalle. Lopulta kuitenkin päätettiin hankkia tarvittava 
rautapuoli Fennialle itselleen ja pitää järjestelmän hallinta kokonaan Fennian sisällä. 
Tuotantojärjestelmä eriytetään muusta Fennian virtuali-infrasta, joten alustaksi päätettiin 
hankkia Citrixin XenServer, koska se sisältyy Fennian ostamaan Xendesktop5 -lisenssiin. Lisäksi 
useampi asiantuntija totesi keskusteluissa, että VMware ei ole paras vaihtoehto Citrixin 
Xendesktopille. Järjestelmän siirto tulee tuomaan omat haasteensa projektiin. 
 
 Virtualisoinnista voidaan hyötyä monessa asiassa ja vaikka kaikkia projektin tavoitteita ei 
saavutettu pilotointivaiheessa, on virtualijärjestelmä osoittautunut erittäin hyväksi ja 
tehokkaaksi työkaluksi. Järjestelmää on hyödynnetty jo yhden projektin testauksessa ja 
virtuaalikoneita on käytetty etätyöskentelyyn tietohallinnon sisällä. Esimerkiksi tästä 
opinnäytetyöstä on kirjoitettu yli puolet käyttäen virtuaalikonetta. Näin opinnäytetyö pysyi 
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varmuuskopioinnin piirissä Fennian verkkolevyllä mutta se oli silti aina saatavilla, riippumatta 
millä työasemalla työskentelin.  
 
Pilotointivaiheen loppupuolella toteutetussa syvällisessä testauksessa todettiin, että 
virtuaalikoneet pystyvät jopa parempaan suorituskykyyn kuin fyysiset tehotyöasemat. 
Alkupuolella todetut hitausongelmat olivat kadonneet. Virtualisointi nousikin puheenaiheeksi 
eri projektien keskuudessa ja innostus ylitti kaikki odotukset. Jos virtualisoinnille annetaan 
tilaa kasvaa ja nousta, tulee se vielä nousemaan suureen rooliin. Omasta mielestäni 
virtuaalijärjestelmällä pystyttiin vastaamaan projektin tavoitteeseen, joka oli tuottaa tehokas 
ja toimintavarma järjestelmä, koska virtuaalikoneille pystytään samaan ja parempaan 
suorituskykyyn kuin fyysisillä työasemilla ja järjestelmä ei missään vaiheessa ollut 
täydellisesti toimintakyvytön. 
 
Työasemavirtualisointi ei vielä ole kovin yleistä ja mielestäni onkin ollut hienoa päästä 
kokeilemaan ja työskentelemään sen parissa jo näin aikaisessa vaiheessa. Projektin aikana 
käydyt työasema- ja sovelluvirtualisointikurssit olivat mahtava lisäpaketti virtualisoinnin 
maailmaan. Projektin aikana olen oppinut paljon uutta, josta varmasti tulen hyötymään 
tulevina vuosina. VDI -projekti oli myös ensimmäinen suuri projekti, jossa pääsin 
työskentelemään työelämässä ja opin useita asioita, joilla pystyn seuraavassa projektissa 
tehostamaan työskentelyä. 
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Liite 1 Citrix Xendesktop Policy -määritykset 
 
Fennia default VDI user policy: 
 
Audio Quality = Medium 
Auto connect client COM ports = Disabled 
Auto connect client drives = Disabled 
Auto connect client LPT ports = Disabled 
Auto-create client printers = Auto create all client printers 
Auto-create generic universal printer = Enabled 
Automatic installation of in-box printer drivers = Disabled 
Client COM port redirection = Prohibited 
Client drive redirection = Prohibited 
Client LPT port redirection = Prohibited 
Client printer redirection = Allowed 
Client USB device redirection = Prohibited 
Desktop wallpaper = Allowed 
Direct connections to print servers = Disabled 
Disconnect session timer = Enabled 
Disconnected session timer interval = 1440 minutes 
Enable monitoring / ICA latency monitoring = Allowed 
Ebable monitoring / Profile load time monitoring = Allowed 
Menu animation = Prohibited 
Universal printing = Use universal printing only 
View windows contents while dragging = Prohibited 
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Liite 2 Katalogin luonti 
 
1. Aloitetaan katalogin luonti 
2. Valitaan konetyyppi 
3. Valitaan aliverkko koneille 
4. Valitaan master-image 
5. Määritetään koneiden- ja muistinmäärä sekä AD -tilien valinta 
6. Valitaan AD -konetilien sijainti 
7. Valitaan admin -ryhmät ketkä saavat luoda koneryhmiä käyttäen katalogia 
8. Tarkistetaan katalogin tiedot ja nimetään katalogi. 
 
 
1. Katalogi luodaan Machines välilehdeltä. Katalogin luonnin voi aloittaa hiiren oikealla 
näppäimellä tulevasta valikosta, tai valitsemalla oikealta yläreunasta Create Catalog. 
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2. Valitaan haluttu konetyyppi listasta 
 
 
3. Valitaan haluttu aliverkko koneille 
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4. Valitaan master -kone mitä käyttäen koneet luodaan 
 
 
5. Määritellään haluttu määrä koneita sekä virtualiprosessorien ja muistin määrä. Määritellään 
myös luodaanko uudet AD -konetilit vai hyödynnetään jo olemassa olevia. 
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6. Valitaan konetilien sijainti AD:ssa. 
 
 
7. Valitaan ketkä administratorit voivat luoda koneryhmiä käyttäen tätä katalogia. Voidaan 
antaa myös kuvaus ryhmälle. 
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8. Viimeisenä tarkistetaan katalogin tiedot ja nimetään se. 
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Liite 3 Koneryhmän luonti 
 
1. Desktop Groupin luonti  "Assignments" -välilehdeltä 
2. Katalogin valinta 
3. Valitaan käyttäjäryhmät 
4. Määritetään hallinnointiryhmät 
5. Desktop Groupin nimeäminen 
 
 
1. Desktop Groupin luonti tehdään "Assignments" -välilehdeltä. 
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2. Valitaan minkä katalogin koneita halutaan käyttää. Katalogissa pitää olla vapaita koneita 
toimenpidettä varten. 
 
 
3. Määritetään ryhmät ja käyttäjät joille koneet mainostetaan web interfacessa sekä kuinka 
monta konetta käyttäjällä voi olla käytössä. 
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4. Valitaan keillä kaikilla on oikeus hallinnoida desktop grouppia esimerkiksi Desktop 
Directorin kautta. 
 
 
5. Display name näkyy Desktop Studion sisällä ja Desktop Group name näkyy web interfacessa 
käyttäjälle. 
